

**CRONOGRAMA "DEMOLICION, CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS RADIER, APLICACIÓN DE PINTURA EN PISO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO - ESCUELA CENTENARIO"**

| <b>Etapa</b>                           | <b>Inicio</b> | <b>Termino</b>   |
|--|---------------|--|
| Invitaciones y Entrega de Antecedentes | 03-02-2020    | 03-02-2020   |
| Visita a Terreno                       | 05-02-2020    | 05-02-2020 (10:30 HRS)   |
| Consultas                              | 05-02-2020    | 06-02-2020 (15:00 HRS)   |
| Respuestas                             |               | 06-02-2020 (16:00 HRS)   |
| Recepción de ofertas                   | -             | 07-02-2020 HASTA LAS (16:00 OF DE PROYECTOS)5°<br>PISO EDIFICIO CERRO) |
| Adjudicación                           | -             | -  |
| Entrega de contrato                    | -             | -  |
| Construcción                           | -             | -  |
| Recepción de obras                     | -             | -  |