

CRONOGRAMA "DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO RADIER Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PISO AREAS A2 - G - I - B-C-D-A3 ESCUELA MANUEL CASTRO RAMOS"		
Etapa	Inicio	Termino
Invitaciones y Entrega de Antecedentes	20-08-2019	20-08-2019
Visita a Terreno	22-08-2019	22-08-2019(11:00 AM)
Consultas	22-08-2019	22-08-2019 (16:20 HRS)
Respuestas		23-08-2019 (11:00 HRS)
Recepción de ofertas	-	27-08-2019 HASTA LAS (16:00 OF DE PROYECTOS)5° PISO EDIFICIO CERRO
Adjudicación	-	-
Entrega de contrato	-	-
Construcción	-	-
Recepción de obras	-	-